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Téma plánování zdrojů projektu výstavby jsem si vybral proto, že mě 
zaujala problematika projektového řízení staveb. Uplatňují se zde komplexní 
znalosti, díky kterým můžeme u správně naplánovaného projektu předejít 
zbytečným komplikacím. Tyto komplikace mohou vést k navýšení nákladů 
nebo doby výstavby projektu. 
 
Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická 
část je rozdělena na tři části. V první části popisuji historický vývoj 
a základní principy projektového řízení. Ve druhé a třetí části se věnuji 
plánování zdrojů, plánování nákladů a financování projektu. 
 
V praktické části se zabývám aplikací daného tématu u výstavby bytového 
domu Svitava. Projektovou dokumentaci, kterou mi poskytla STAVEBNÍ 
SPOLEČNOST ČÁSLAVA s.r.o., jsem použil jako podklad k plánování. Bytový 
dům je rozdělen na 9 stavebních objektů, které jsou jednotlivě popsány 
v kapitole 5.2. Na základě podkladů jsem navrhl náklady na výstavbu a 
časový plán, díky kterým jsem vytvořil plán průběhu nákladů, finanční plán 
a plán lidských zdrojů. K vypracování praktické části jsem použil různé 





2 PLÁNOVÁNÍ PROJEKTU 
 
2.1 Historický vývoj 
 
První známky projektového řízení vedou do starověku, kde při výstavbě 
egyptských pyramid nebo Velké čínské zdi docházelo ke koordinaci obrovské 
masy lidí a materiálů. „V našich dějinách máme skvělý příklad výstavby 
Nového Města pražského založeného roku 1348 Karlem IV., jehož projekt 
řídil pravděpodobně Matyáš z Arasu za přímé účasti panovníka. V. Lorenz 
ve  své knize Nové Město Pražské píše: Byl navržen přesný pořádek 
ve funkcích bydlení, práce, distribuce a duchovních potřeb. Organizace 
dopravy byla fixována určením poloh městských bran,…“ [1, s. 11] 
 
Mezi první znaky novodobého projektového řízení patří zavedení pásové 
výroby a standardizace dílů Henry Fordem v roce 1903. „Jako o samostatné 
vědní disciplíně se o projektovém řízení hovoří až v druhé polovině 
20. století, kdy dochází k rozvoji obecné teorie řízení.“ [1, s. 12] V počátcích 
průmyslové revoluce stačilo jen řízení vnitřních faktorů, v dnešní době se už 
musíme zabývat i těmi vnějšími. Od konce 20. století můžeme, díky rozvoji 
výpočetní techniky, relativně snadno aplikovat teoretické principy 
projektového řízení. [1] 
 




„Projekt je jakýkoliv jedinečný sled aktivit a úkolů, který má: 
 
· dán specifický cíl, jenž má být jeho realizací splněn, 
 
· definováno datum začátku a konce uskutečnění, 
 
· stanoven rámec pro čerpání zdrojů potřebných pro jeho  
realizaci.“ [2, s. 22] 
 
Cíl projektu je konečný stav, k jehož naplnění se dosáhne pomocí projektu, 
který lze chápat jako postupnou realizaci plánovaných činností od stavu 




Cíle projektu musí být takzvaně SMART: 
 
· Specifické - popis cíle projektu 
 
· Měřitelné - hodnocení cíle např. náklady, rozsah, obtížnost 
 
· Akceptovatelné - zda splňuje např. zákony a normy 
 
· Realizovatelné - zda máme zdroje, kterými můžeme cíl splnit 
 
· Termínované - jsou stanoveny termínem, ve kterém má být cíl 
splněn 
 
Cíle nám definují pouze co je potřeba udělat. Musí se však ještě definovat, 
za kolik se to může udělat a kdy se to má udělat, k tomu složí projektový 
trojimperativ. [3] 
 
„Trojimperativ popisuje vztah mezi plánovaným cílem, plánovaným 
termínem a plánovanými náklady. Jedná se vlastně o cíl projektu vyjádřený 
v dimenzích výsledek (kvalita), čas a náklady. Proto se někdy nazývá 
trojrozměrným cílem.“ [3, s. 51] 
 
 
Obrázek 1 - Trojimperativ projektu 
 
 
· Náklady - vznikají z čerpání zdrojů v čase. 
 
· Čas - který určuje, kdy mají být dané činnosti splněny. 
 




2.2.2 Klasifikace projektu 
 
















· Vývojový [1] 
 
2.2.3 Životní cyklus projektu 
 
Životním cyklem projektu nazýváme všechny fáze projektu, ve kterých 
se může projekt nacházet za celou dobu své existence. 
  
 
Obrázek 2 - Životní cyklus projektu [1]  
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a) Předinvestiční fáze 
 
Předinvestiční fázi předchází iniciace, což je podnět k zahájení 
projektu.  
 
„Podnětem k zahájení projektu může být: 
 
· vlastní iniciativa tržního subjektu (vývoj poptávky, investiční 
možnosti, zachování konkurenceschopnosti, plány rozvoje, 
přijetí rizika, zlepšení podmínek např. pracovních) 
 
· iniciace vlády, státní správy nebo samosprávy (přímá = veřejné 
zakázky, nepřímá = vytváření podmínek např. daňových) 
 
· z nařízení třetí strany - státu nebo obce (ochrana životního 
prostředí, územní plánování, legislativní podmínky, normy) “ 
[1, s. 21] 
 
V předinvestiční fázi se definují cíle, zpracovává se studie příležitosti 
a studie proveditelnosti, na základě kterých se investor rozhodne, zda 
projekt bude či nebude realizován. Je to nejdůležitější část projektu, 
za kterou odpovídá investor. 
 
Studie příležitosti (Opportunity study) slouží ke zhodnocení stávající 
situace organizace i jejího okolí, předpovídá budoucí vývoj a lépe 
definuje cíle zamýšleného projektu. Součástí studie příležitosti 
je SWOT a SLEPT analýza. 
 
Studie proveditelnosti (Feasibility study, zkráceně FS) navazuje na 
studii příležitosti. Jejím hlavním účelem je zhodnotit možné varianty 
provedení projektu a posoudit realizovatelnost a životaschopnost 




b) Investiční fáze 
 
Jedná se o nejnákladnější a nejpracnější část projektu. 
 






Ve fázi plánování se určí hlavní manažer projektu, který si sestaví 
projektový tým. Ten si určí projektové cíle a strategie, ke kterým 
vypracuje detailní projektovou dokumentaci. 
 
Realizace zahrnuje řízení, kontrolu a optimalizaci projektu, dále 
následuje příprava provozu a zkušební provoz 
 
c) Provozní fáze a vyhodnocení 
 
Provozní fáze začíná po ukončení realizace, uvedením stavby do 
běžného provozu. Jedná se o nejdéle trvající fázi. Tato fáze by měla 
být výnosová, náklady jsou pouze na údržbu, opravy a modernizace. 
Na konci této fáze probíhá vyhodnocení úspěšnosti projektu. 
 
Po ukončení provozu následuje likvidační fáze. V likvidační fázi se 
rozhodne, co se s projektem dále stane. Projekt může získat nový 
účel nebo může být odstraněn a recyklován. [1][3] 
 
2.2.4 Proces plánování projektu 
 
a) Stanovení cílů a strategií 
 
Prvním krokem v procesu plánování je určení cílů a stanovení 
strategií, pomocí nichž se dosáhne stanovených cílů. 
 
b) Věcná dekompozice 
 
Rozdělení projektu na jednotlivé činnosti a vytvoření strukturního 
plánu. Strukturní plán má stromovou strukturu, dochází zde 





c) Organizační dekompozice 
 
Dochází k vytvoření projektového tým, kde každý člen tým dostane 




Kromě funkce se členům projektového tým přiřadí i zodpovědnosti. 
Jako nástroj k popisu vztahů mezi členy projektového týmu 
a jednotlivými činnostmi slouží matice zodpovědnosti. 
 
e) Časové plánování 
 
Sestavení seznamu činností, které na sebe plynule navazují, 
a odhadnout jejich dobu trvání. Ke grafickému vyjádření návazností 
jednotlivých činností se vytváří síťový graf. 
 
f) Plánování zdrojů a nákladů 
 
Určení potřebných zdrojů a ověření jejich dostatečnosti v průběhu 
výstavby. Používají se zde Ganttovy diagramy a histogramy. 
 
g) Plánování rizik 
 
Vytvoření preventivních opatření k předvídatelným rizikům. Opatření 
mají zabránit vzniku škod nebo snížit jejich rozsah. [1] 
 
2.3 Softwarová podpora 
 
Slouží k plánování, koordinaci, monitorování a vyhodnocení projektů. Mezi 
nepoužívanější programy patří MS Project. Projekt se v něm rozdělí 
na jednotlivé činnosti, které mají mezi sebou uspořádané vazby a ke kterým 
můžeme přiřadit zdroje. Z MS Projectu  se poté mohou vygenerovat různé 
výstupy jako například Ganttovy diagramy, síťové diagramy nebo tabulky 
zdrojů a nákladů. [2] 
 
Ganttovy diagramy (též lineární či úsečkové diagramy) představují 
jednoduché znázornění časového průběhu několika činností, které často 
probíhají i současně. [3, s. 126] 
Všechny činností se rozloží v časové ose, kde řádek je jedna činnost a její 




3 PLÁNOVÁNÍ ZDROJŮ 
 
Cílem je definovat potřebné zdroje projektu a ověřit jejich dostatečnost 
v celém průběhu výstavby. Zdroje jsou např. lidé, výrobky, služby, softwary 
apod. „Jejich připravenost a dostatečnost musí být zajištěna v příslušných 
intervalech podle časového plánu.“ [1, s. 115] 
 
3.1 Typy zdrojů 
 
Zdroje se dělí na pracovní a materiálové. Do zdrojů neřadíme finance. 
Finance sice souvisejí se zdroji, ale jsou to jen náklady, které plynou 
z využití zdrojů. 
 
3.1.1 Pracovní zdroje 
 
Hlavními pracovními zdroji jsou lidé a stroje, dále to mohou být dopravní 
prostředky, nářadí, prostory a další. Jsou využívány k plnění úkolů projektu. 
Můžeme definovat jejich dostupnost. Využití zdrojů je podmíněno kapacitou. 
Kapacita zdroje je množství práce, které dokáže vykonat za určitou časovou 
jednotku. Maximální kapacita jednoho zdroje je 100 %, ale reálná je nižší. 
U lidí je snížena například dovolenou nebo prostoji a u strojů opravami 
poruch. [3] 
 
3.1.2 Materiálové zdroje 
 
Materiálové zdroje jsou zdroje, které budou během projektu postupně 
spotřebovávány. „Není u nich možné definovat dostupnost ani pracovní 
kalendář (to lze pouze i zdrojů pracovních) a jejich náklady jsou udávány 
na definované jednotky (ks,m3, km atd.). Příkladem těchto zdrojů jsou 
třeba cihly, software, služby apod.“ [3, s. 139] 
 
3.2 Kapacitní plánování 
 
Výsledkem kapacitního plánování je určení zdrojů a ověření jejich 
dostupnosti v celém průběhu výstavby. Mezi hlavní podklady patří 
informace o zdrojích a jejich dostupnosti, harmonogram výstavby 




Fáze kapacitního plánování: 
 
· Definování potřeby zdrojů a jejich množství 
 
· Analýza potřeby zdrojů v časové ose 
 
· Ověření dostupnosti zdrojů 
 
· Optimalizace odchylek v potřebě zdrojů [1] 
 
3.2.1 Definování potřeby zdrojů a jejich množství 
 
Zjišťujeme základní informace o zdrojích (typ zdroje, náklady, jednotky) 
a jaké množství bude potřeba. Volba zdrojů je závislá na době trvání 
jednotlivých činností projektu. Každé naše rozhodnutí o volbě zdroje 
se promítne do doby trvání a naopak. 
 
Prostředky ke stanovení kapacit zdrojů: 
 
· Standardy (normy) 
 
· Odborné odhady [1] 
 
3.2.2 Analýza potřeby zdrojů v časové ose 
 
Pomocí časového plánu všech činností, můžeme přiřadit jednotlivé typy 
zdrojů k určitému časovému období. Tento výstup nazýváme rozvrh zdrojů. 
„Dále následuje sumarizace nároků na jednotlivé druhy zdrojů 
v jednotlivých obdobích projektu a jejich porovnání s disponibilním 
množstvím.“ [1, s. 116] 
 
3.2.3 Ověření dostupnosti zdrojů 
 
Jedná se o volnou kapacitu zdroje v čase projektu, která je k dispozici 
pro přiřazení. Ke zdrojům vytváříme pracovní kalendáře, protože kapacita 
reálného zdroje se v čase mění. Ověření dostupnosti se zjišťuje jen 
u pracovních zdrojů. „V případě extrémních nároků dochází k vyhlazování 
nebo vyrovnání potřeb se zpětným vlivem na časový plán.“ [1, s. 116] 
 
3.2.4 Optimalizace odchylek v potřebě zdrojů 
 
„Vyrovnání zdrojů (především lidských) se provádí rozložením 
nakumulovaných potřeb kapacit v čase do časové osy. Vyrovnání zdrojů 
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se obvykle provádí v souvislosti s řešením rozporů vzniklých nahromaděním 
požadavků na čerpání daného zdroje v určitém časovém období cestou 
jiného uspořádání činností v čase.“ [1, s. 116] 
 
Metody optimalizace lidských zdrojů: 
 
· Uhlazení použití zdrojů - vyhladí špičky využití pracovních sil 
v dílčích úsecích doby projektu 
 
· Umístění zdrojů - hledá kritickou cestu se vztahem k limitovaným 
zdrojům a tím minimalizuje dobu, která je ovlivněna nedostatkem 
těchto zdrojů [2] 
 
3.3 Plán potřeb zdrojů 
 










Nejdůležitější v této fázi je správně vypočítat nebo odhadnout množství 
práce na dokumentaci projektu pro každé profese. Stanoví se potřeba 
projektantů k vypracování kompletní projektové dokumentace k realizaci 
(Detail design). Z množství prací na vypracování dokumentace se stanoví 
náklady, které ve většině případů přesahují stanovený rozpočet. Dochází 




Stanovení zdrojů na obchodní činnost se vytváří podobně, jako ve fázi 
přípravy u návrhu potřeby projektantů pro vypracování dokumentace Detail 
design. „V této fázi se určí podíl dodávek z podniku manažera projektu 
a podíl dodávek (vyšších dodávek) subdodavatelů. Pro dodávky 
subdodavatelů se plán potřeby zdrojů obvykle nezpracovává. Je v jejich 
zodpovědnosti (součástí smluv) si potřebné zdroje profesní i materiálové 
zajistit. Manažer projektu si pouze stanoví požadavky na kontrolu jejich 





Pro tuto fázi je nutné navrhnout kapacity pro zařízení staveniště. Potřeby 
lidí jsou navrženy rovnoměrně, aby nedocházelo k veliké kumulaci lidí 
na pracovištích nebo sociálních zařízeních. „Obdobná analýza se provádí 
pro zajištění vytížení stavebních a montážních prostředků. Z ekonomického 
hlediska je nutností dodržet co nejrovnoměrnější a nejvyrovnanější průběh 
stavebních a montážních prací bez prodlev v nasazení lidských zdrojů 
jednotlivých dodavatelů a stavebních a montážních prostředků potřebných 
pro realizaci výstavby. Opakované příjezdy a odjezdy pracovníků, přesuny 
techniky a nevyužité stroje a zařízení stojí velké peníze.“ [1, s. 117]  
 
3.4 Výstupy plánování zdrojů 
 
„Výstupy plánování zdrojů bývají v tabulkové formě (jako číselná 
sumarizace zdrojů) a v grafické formě (histogramy nebo součtové 




„Jedná se o grafické vyjádření kumulovaných časových údajů a jejich 
promítnutí na časovou osu.“ [2, s. 157] Znázorňují množství zdrojů 
v daném časovém úseku pro vybrané části projektu. Mohou je přímo 
vytvářet specializované softwarové programy na základě časového plánu 
nebo vycházíme z tabulky zdrojů v závislosti na čase, ze které pomocí 
programu MS Excel vytvoříme histogram. [1]  
 
 
Obrázek 3 - Histogram pracovníků [1]  
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3.4.2 Součtové S-diagramy 
 
Jsou to součtové diagramy, které obsahují součtovou křivku, pomocí které 
se znázorňují kumulativní nároky na zdroje v průběhu celého projektu. 
Pomocí nich lze porovnávat plánované a skutečné hodnoty. S-křivky mohou 
přímo vytvářet specializované softwarové programy. 
 
Dva základní druhy zobrazení S-křivek: 
 
· Plán - znázorňuje plánované hodnoty zdrojů v časovém období. 
 
· Skutečnost - znázorňuje skutečné hodnoty zdrojů v určitém 
časovém období. Je ukončena v době vyhodnocení nebo může být 
nahrazena další S-křivkou, která se nazývá předpověď. [1] 
 
 




4 PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ A FINANCOVÁNÍ 
 
Plánování nákladů se dělí na 2 etapy: 
 
· Plánování celkových nákladů 
 
· Plánování nákladů na nejnižší prvky projektu [1] 
 
4.1 Druhy nákladů v jednotlivých fázích projektu 
 
· Fáze zadávání - získávají se odhadem na základě zkušeností 
z podobných projektů 
 
· Fáze příprava - počty hodin práce potřebné pro realizaci 
inženýrských činností se stanovenou hodinovou sazbou 
 
· Fáze dodávky - více možností pro určení nákladů, např. pevně 
stanovené ceny, odhady hodin a určení hodinových sazeb nebo 
procentuální podíly 
 
· Fáze výstavba - výpočet nákladů pomocí výrobních kalkulací 
 
· Fáze užívání - jsou to provozní náklady spolu s náklady na údržbu 
a opravy 
 
· Fáze likvidace - náklady na rekonstrukce nebo likvidaci, většinou 
už patří k dalším projektům [1] 
 
4.2 Rozpočet projektu 
 
Rozpočet projektu je nedílnou součástí Plánu projektu a obsahuje všechny 
informace o tom, jaký je plán čerpání zdrojů projektu, a to: 
 
· v jeho celkovém souhrnu, 
 
· v rozpisu do detailních položek podle jednotlivých nákladových druhů 
projektu, 
 
· v časovém fázování podle předpokladu postupného čerpání těchto 








Zpracovává se v přípravné fázi. Používají se ukazatelé z předchozích 
projektů. 
 
b) Souhrnný (komplexní) 
 
Vytváří se na základě dokumentace Basic design, strukturních 




Vytváří se na základě dokumentace Detail design, časových plánů 
a navržených zdrojů. 
 
d) Dílčí rozpočty 
 
Dělají se k prvkům projektu. Můžeme je použít i k ostatním výše 




Cílem finančního plánování je obstarání finančních zdrojů a řízení jejich 
rozdělování ke krytí nákladů projektu. K určení způsobu financování nám 
slouží finanční analýza projektu. Finanční zdroje se mohou získávat 
z vlastních nebo cizích zdrojů. [1] 
 
4.3.1 Cena za provedení 
 








U dlouhodobějších prací kde se cena pohybuje podle vlivu inflace. 
Jsou zde stanoveny kontrolní termíny plnění výstavby, při jejich 




c) Hodinová sazba 
 
Pro malé zakázky nebo zakázky s kontrolou času. 
 
d) Procentuální sazba 
 
Sazba se určí z celkových nákladů na realizaci. 
 
e) Denní sazba s provozními náklady 
 
Cenu tvoří pevně stanovená denní sazba a k ní se připočítávají 
skutečné provozní náklady, které mohou mít omezeny procentním 
limitem z celkové ceny. [1] 
 










· Akreditiv [1] 
 
4.3.3 Finanční plán 
 
„Posláním finančního plánu projektu je především skloubit dvě základní 
hlediska: 
 
· účetní (dosahování očekávaných příjmů a výdajů) v předepsaném 
uspořádání 
 
· finančních toků (řízení toku hotovostí a likvidity) způsobem přijatým 
podnikem a vedoucím k dosažení cílů projektu.“ [1, s. 128] 
 
Jedná se o optimální navržení toků peněz k dosažení cílů projektu. Finanční 
plán se sestavuje pro celý projekt a může mít tabulkovou nebo grafickou 
podobu. Sestavuje se platební kalendář, který stanoví časové rozvržení 
plateb, výše plateb a zdroje čerpání. [1]  
24 
 
5 PLÁNOVÁNÍ ZDROJŮ PROJEKTU - 
BYTOVÝ DŮM SVITAVA 
 
V praktické části bakalářské práce se zabývám plánováním zdrojů projektu 
výstavby. Projektovou dokumentaci mi poskytla firma STAVEBNÍ 
SPOLEČNOST ČÁSLAVA s.r.o. Jedná se o bytový dům Svitava v městské 
části Brno-Zábrdovice. 
 
5.1 Základní údaje o stavbě 
 
Název stavby:  Bytový dům Svitava 
Místo stavby :  Tomáškova 908/21, Zábrdovice, 61500 Brno 
Katastrální území:  Zábrdovice (Brno-město); 610 704 
Číslo parcely:  1484 
Účel stavby:   Bytový dům 
Zastavěná plocha:  428 m2 
Obestavěný prostor: 4 523,2 m3 
Počet podlaží:  4 
Výška stavby:  14,2 m 
Slouží jako bytový dům, ve kterém je 8 bytových jednotek. Skládá 
se z devíti stavebních objektů. Stavba je nepodsklepená, má 4 nadzemní 
podlaží a je zastřešena sedlovou střechou. Bytový dům je napojen sjezdem 
na místní komunikaci v ulici Vaníčkova. Pro obyvatele bytového domu 
je umístěno v 1. nadzemním podlaží 11 parkovacích míst. Je napojen 
na veřejný vodovod, jednotnou kanalizační síť, plynovod, teplovod 
a elektrickou síť. 
 
STAVEBNÍ SPOLEČNOST ČÁSLAVA s.r.o. u bytového domu Svitava plnila 
funkci investora, inženýrské organizace i zhotovitele zároveň. Bytový dům 
sloužil jako developerský projekt. Společnost projekt financovala ze svých 
úspor a z poskytnutého úvěru. Prodejní cena jednoho bytu se pohybuje 
od 3,4 mil. Kč do 4,35 mil. Kč, v závislosti na velikosti a vybavení 
jednotlivých bytů. [7]  
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5.2 Popis stavebních objektů 
 
5.2.1 SO01 Bytový dům Svitava 
 
V prostoru staveniště stál v minulém století bytový dům, který byl na konci 
války poškozen, a následně byla jeho nadzemní část zbourána. Podlaha 




Základy jsou řešeny jako hlubinné, pomocí pilot a mikropilot. 
Mikropiloty jsou zvoleny pod základy u styku sousedních stávajících 
objektů. Mikropiloty jsou navrženy o průměru 89 mm délky 8,0 m 
a piloty jsou navrženy o průměru 630 mm, délky 7,0 m. Ty jsou 
propojeny železobetonovými pasy 800x600 mm. 
 
b) Svislé konstrukce 
 
Obvodové zdivo je navrženo z keramických tvarovek Porotherm 
44 P+D v tloušťce 45 cm a v 1. nadzemním podlaží je částečně 
z betonových tvarovek tloušťky 30 cm. Vnitřní nosné zdivo 
v 1. nadzemním podlaží je částečně z keramických tvarovek 
Porotherm 44 P+D a z betonových tvarovek tloušťky 30 cm. 
V ostatních podlažích je vnitřní nosné zdivo navrženo z keramických 
tvarovek Porotherm 30 P+D a zdivo mezi jednotlivými byty 
z keramických tvarovek Porotherm 30 AKU P+D. Příčky jsou 
Porotherm 11,5 P+D a Porotherm 6,5 P+D. 
 
c) Vodorovné konstrukce 
 
Stropní desky jsou řešeny jako železobetonové monolitické vyztužené 
s vázanou výztuží. Tloušťka desky nad 1. nadzemním podlaží je 
170 mm a v ostatních podlažích 200 mm. Desky jsou vynášeny 




Střecha objektu je sedlová a částečně pultová. Sklon střechy je 35° 
u sedlové střechy a 2° u pultové. Krytina sedlové střechy byla 
navržena jako tašková betonová a u pultové střechy z asfaltových 
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modifikovaných pásů. Krov je dřevěné konstrukce, kde krokve jsou 
uloženy na ocelové vaznice a pozednice. Vaznice jsou podporovány 
ocelovými sloupky nebo jsou uloženy na nosných zdech. Ocelové 
sloupy jsou kotveny do železobetonové stropní desky. Pozednice jsou 
kotveny do železobetonového obvodového věnce pomocí závitových 
tyčí. 
 
e) Izolace proti vlhkosti a vodě 
 
Izolace proti zemní vlhkosti je navržena v úrovni -0,120 m 
z asfaltových modifikovaných pásů. Izolace podlahy lodžií a balkonů 
je navržena ze systému SikaBond T8. 
 
f) Výplně otvorů 
 
Okna a balkonové dveře jsou plastová zdvojená otevíravá a sklápěcí. 
Vnitřní dveře jsou dřevěné typové, hladké plné nebo částečně 
prosklené. Požární dveře jsou osazeny k východům ústícím 
do schodišťového prostoru. Tyto dveře musí být s příslušným 
požárním testem od výrobce. Vstupní dveře do domu jsou navrženy 




Podlahy v obytných prostorách jsou navrženy plovoucí s tepelnou 
a zvukovou izolací. Nášlapnou vrstvu je možné volit podle účelu 




Vnitřní omítky jsou vápenné hladké štukové, venkovní omítky 
vápenocementové hladké se silikonovým barevným nátěrem. 
 
5.2.2 SO02 Přípojka vodovodu 
 
V komunikaci před objektem je veden vodovodní řad litina DN 80.  Napojení 
objektu na vodovodní řad bude provedeno kolmo, navrtávacím pasem 
opatřeným kulovým uzávěrem se zemní zákopovou soupravou. Přípojka 
vody bude ukončena ve vodoměrné šachtě 900x1800 mm, umístěné 
v průchodu do dvora domu k prostoru garáží, umístěných v přízemí objektu. 
Ve vodoměrné šachtě bude umístěn vodoměr pro objekt. Vodoměrná šachta 
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bude pochozí. Potrubí bude uloženo v hloubce cca 1,5 m pod terénem. 
Potrubí se bude ukládat do zapažených výkopů. Uložení bude do pískového 
lože tl. 10 cm a bude provedeno obsypání pískem 20cm vrstvou nad vrchol 
potrubí. Bude provedena dezinfekce potrubí a tlaková zkouška. Současně 
s potrubím vody bude ve výkopu uložen kabel AY 6mm k vyhledávání 
potrubí. Přípojka vody bude dovedena do objektu. Zde bude rozvod vody 
rozdělen na požární vodovod a pitný rozvod. Rozvody vody budou vedeny 
v drážkách ve zdi nebo v podhledech k jednotlivým odběrným místům. 
Z důvodu využívání dešťových vod z nádrže bude splachování klozetů 
napojena na samostatný rozvod provozní vody v objektu.  
 
5.2.3 SO03 Přípojka kanalizace 
 
Komunikací před objektem je vedena jednotná kanalizace beton DN 400. 
Dešťové svody ze střech budou svedeny vnějšími dešťovými svody 
do jednotné kanalizace. Pro řešený objekt bude vybudována nová přípojka 
jednotné kanalizace z kameninových trub DN200, které budou 
obetonované. Přípojka bude napojena na stoku kolmo, jádrovým vrtem 
a ukončena za hranicí pozemku v revizní šachtě betonové DN 1000 
s litinovým vstupním poklopem. Ve dvorní části objektu se umístí v zemi 
akumulační nádrž dešťových vod s řízeným odtokem do přípojky jednotné 
kanalizace. Potrubí bude uloženo cca 2 metry pod terénem. Splaškové vody 
budou z objektu odváděny gravitačně. V objektu budou na kanalizaci 
umístěny čistící kusy v místech změn směru trasy, odbočení nebo podle 
vzdálenosti tak, aby byly dodrženy podmínky ČSN 73 6760. Odpadní potrubí 
kanalizace bude odvětráno nad střechu objektu a bude ukončeno cca 50 cm 
nad úrovní střešní krytiny. 
 
5.2.4 SO04 Přípojka plynovodu 
 
Plynofikovaný objekt je napojen samostatnou nízkotlakou plynovodní 
přípojkou PE 100 D63x5,8 SDR 11, připojenou na stávající nízkotlaký 
plynovodní ocelový řad DN 200 v ulici Vaníčkova. Stávající hlavní uzávěr 
plynu (HUP) G 2" je umístěn v nadzemní skříňce na fasádě objektu. Potrubí 
bude uloženo na pískové lože tl. 10 cm, obsypáno pískem do výše 200 mm 





5.2.5 SO05 Přípojka nízkého napětí 
 
Nízké napětí je vedeno dvěma kabely v zemi z trafostanice v ulici 
Tomáškova. Kabely povedou v zemi pod chodníkem, proto budou umístěny 
v betonovém loži a v chráničce. Přípojková skříň bude umístěna na fasádě 
domu z ulice Vaníčkova, v níž bude trojfázový rozvaděč s hlavním jističem. 
 
5.2.6 SO06 Teplovod 
 
Napojení na teplovod bude zajištěno přípojkou ze stávající teplovodní sítě, 
která je vedena ulicí Tomáškova. Teplovod je veden z teplárny Špitálka. 
Majitelem a dodavatelem topné vody jsou Teplárny Brno, a.s. Potrubí bude 
uloženo bezkanálově do pískového lože tl. 10 cm. Zároveň zde bude 
vyústěno odvětrání expandéru. Trubky budou ocelové předizolované 
o průměru DN 100. Po montáži bude potrubí obsypáno vrstvou písku 
do výše 200 mm nad horní hranu potrubí.  
 
5.2.7 SO07 Veřejné osvětlení 
 
V současnosti se nachází na kraji pozemku staré veřejné osvětlení, které 
bude odstraněno. Zřídí se nové, které se posune oproti původnímu na jiné 
místo. Sloupy osvětlení budou vysoké 7 m a přimontovány k betonovým 
patkám. Kabely veřejného osvětlení povedou v chráničkách a ty budou 
umístěny v betonovém loži. 
 
5.2.8 SO08 Zpevněné plochy 
 
Jedná se o vybudování sjezdu z komunikace v ulici Vaníčkova do garáží 




Niveleta sjezdu je navržena s ohledem na výškové řešení stávající 
veřejné komunikace a chodníku v návaznosti na založení nového 
objektu. Podélný sklon nového sjezdu vyrovnává výškový rozdíl mezi 
budoucím nájezdovým obrubníkem na ulici Vaníčkova, polohou 
chodníku a podlahou v garážích. Napojení na konstrukci vozovky ulice 
Vaníčkova bude provedeno tak, že se vybourá stávající obrubník 
včetně betonového lože v šířce 5,0 m. Povrch sjezdu bude od nivelety 
ulice Vaníčkova oddělen betonovými nájezdovými obrubníky. Přechod 
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mezi sníženou a stávající polohou obrubníků bude vyrovnán pomocí 
přechodových obrubníků. Po uložení nájezdových obrubníků bude 
spára mezi nově uloženými obrubníky zasypána kamennou drtí 
a zalita modifikovanou asfaltovou směsí. Před napojením na ulici 
Vaníčkova (na výjezdu z garáží) bude osazena SDZ č. C2c "Přikázaný 
směr jízdy vlevo". Konstrukce sjezdu od napojení na ulici Vaníčkova 
po vjezd na plochu parkovacích stání je navržena v následující 
skladbě: 
 
- betonová dlažba zámková šedá 200/100/80 80 mm 
- kamenivo drcené frakce 4-8    40 mm 
- kamenivo zpevněné cementem   200 mm 
- štěrkodrť ŠD      min. 150 mm 




Chodníky jsou navrženy z betonové zámkové dlažby, podél dlažby 
budou zapuštěny obrubníky. Šířka chodníku bude 1,5 m. Konstrukce 
chodníku je navržena v následující skladbě: 
 
- betonová dlažba zámková šedá 200/100/60 60 mm 
- kamenivo drcené frakce 4-8    40 mm 
- štěrkodrť ŠD      min. 180 mm 
celkem min. 300 mm 
 
5.2.9 SO09 Sadové úpravy 
 
Před hlavním objektem jsou mezi chodníkem a místní komunikací navrženy 
nezpevněné plochy, které budou zatravněny travním semenem 
















5.4 Stanovení celkových nákladů 
 
Celkové náklady na zhotovení bytového domu se stanoví takto: 
 
N = ZRN + VRN + KČ + REZ + PČ + IČ 
 
 N - náklady 
ZRN - základní rozpočtové náklady 
 VRN - vedlejší rozpočtové náklady 
 KČ - cena kompletační činnosti 
 REZ - rezerva 
 PČ - náklady na projekční činnost 
 IČ - náklady na inženýrskou činnost 
 
Z projektové dokumentace byly vyčteny a vypočteny měrné jednotky 
jednotlivých objektů. Na základě číselníku JKSO byly zatřízeny jednotlivé 
stavební objekty a k nim byla z rozpočtového ukazatele RUSO přiřazena 
cena za měrnou jednotku. Cena stavebního objektu se stanoví jako součin 
ceny za měrnou jednotku a celkové měrné jednotky objektu. Cena hlavního 
objektu se stanovila pomocí počítačové aplikace CONTEC, viz příloha č. 2. 
Základní rozpočtové náklady získáme součtem vypočtených cen 
za jednotlivé stavební objekty, viz tabulka 1. [4][5] 
 
Tabulka 1 - Základní rozpočtové náklady 
 
OZN. Objekt JKSO Kč/m. j. M. J. m. j. Cena [Kč] 
SO01 Bytový dům Svitava 803 53 11 4 736 4523,2 m³ 21 423 550 
SO02 Přípojka vodovodu 827 19 11 9 440 8,4 m 79 296 
SO03 Přípojka kanalizace 827 29 51 10 208 4,6 m 46 957 
SO04 Přípojka plynovodu 827 59 11 2 957 3,4 m 10 054 
SO05 Přípojka NN 828 73 11 734 13,1 m 9 615 
SO06 Teplovod 827 49 21 21 250 11,0 m 233 750 
SO07 Veřejné osvětlení 828 75 11 2 048 5,7 m 11 674 
SO08 Zpevněné plochy 822 27 31 816 91,6 m² 74 746 
SO09 Sadové úpravy 823 27 11 445 83,0 m² 36 935 
Celková cena ZRN 21 926 576 
32 
 
Základní rozpočtové náklady také slouží k výpočtu dalších nákladů, 
ze kterých se stanoví celkové náklady. Jsou to vedlejší rozpočtové náklady, 
náklady na kompletační činnosti a rezerva. Výše nákladů se stanoví 
procentuálním podílem ze ZRN. U VRN jsou to 3 %, u KČ 2 % a u rezervy 
8 %, viz tabulka 2. 
 
Tabulka 2 - Celkové náklady jednotlivých stavebních objektů 
 




[Kč] Cena [Kč] 
SO01 Bytový dům Svitava 21 423 550 642 707 428 471 1 713 884 24 208 612 
SO02 Přípojka vodovodu 79 296 2 379 1 586 6 344 89 604 
SO03 Přípojka kanalizace 46 957 1 409 939 3 757 53 061 
SO04 Přípojka plynovodu 10 054 302 201 804 11 361 
SO05 Přípojka NN 9 615 288 192 769 10 865 
SO06 Teplovod 233 750 7 013 4 675 18 700 264 138 
SO07 Veřejné osvětlení 11 674 350 233 934 13 191 
SO08 Zpevněné plochy 74 746 2 242 1 495 5 980 84 463 
SO09 Sadové úpravy 36 935 1 108 739 2 955 41 737 
Celková cena 21 926 576 657 797 438 532 1 754 126 24 777 032 
 
Hlavní stavební objekt byl rozdělen na tři dílčí části, na spodní stavbu, 
vrchní stavbu a dokončovací práce, viz tabulka 3. Ceny dílčích částí 
se stanoví pomocí aplikace CONTEC, která vygenerovala náklady 
na jednotlivé činnosti (viz příloha č. 2). Tyto činnosti se sečetly pro všechny 
dílčí části. Z ceny dílčí části a celkové ceny hlavního objektu se určí 
procentuální sazba. 
 
Tabulka 3 - Rozdělení nákladů hlavního objektu 
 
Hlavní objekt SO01 % ze ZRN Cena [Kč] 
Spodní stavba 9,9       2 117 750 
Vrchní stavba 29,1       6 230 140 
Dokončovací práce 61,0     13 075 660 





Tabulka 4 - Náklady na projekční a inženýrské činnosti 
 
Název činnosti PČ IČ PČ a IČ 
[%] [%] [Kč] [%] [%] [Kč] [Kč] 
Průzkumy a proj. Podklady 1 1 13 000 2 2 26 000 39 000 




0,5 6 500 6 500 
Smlouva s inženýrskou org. 0 0 0,5 6 500 6 500 
Výběrové řízení na projektanta 0,5 6 500 0,5 6 500 13 000 
Smlouva s projektantem 0,5 6 500 0,5 6 500 13 000 
Dok. pro územní řízení 10 130 000 0,5 6 500 136 500 
Žádost o územní řízení 1 13 000 0,5 6 500 19 500 
Územní řízení 0 0 0,5 6 500 6 500 
Rozhodnutí o umístění stavby 0 0 0,5 6 500 6 500 
Dok. pro stavební povolení 
23 
22 286 000 
2 
0 0 286 000 
Žádost o stavební povolení 1 13 000 1 13 000 26 000 
Stavební řízení 0 0 0,5 6 500 6 500 
Stavební povolení 0 0 0,5 6 500 6 500 




1 13 000 13 000 
Výběrové řízení na zhotovitele 0 0 2 26 000 26 000 
Smlouva se zhotovitelem 0 0 2 26 000 26 000 
Provádění dokumentace 24 24 312 000 2 2 26 000 338 000 
Stav.-technologická příprava 0 0 0,25·VRN 164 449 164 449 
Odevzdání a předání stav. 5 2 26 000 17 10 130 000 156 000 
Vedení stavebního deníku 3 39 000 7 91 000 130 000 




0,5 6 500 6 500 
Závěrečné vyúčtování 0 0 0,5 6 500 6 500 
Dok. skutečného provedení 0 0 0,5 6 500 6 500 
Odstranění vad a nedodělků 0 0 0,5 6 500 6 500 
Kolaudační řízení 0 0 0,5 6 500 6 500 
Kolaudační rozhodnutí 0 0 0,5 6 500 6 500 






V tabulce 4 jsou náklady projekčních a inženýrských činností, které 
se stanoví pomocí sazebníku UNIKA. Stavba se zatřídí podle kategorie 
do pásma náročnosti. Řešená budova spadá pod bytová zařízení, která patří 
do pásma III. Celková cena za projekční a inženýrské činnosti bude 
1 300 000 Kč. Procentní sazby za dílčí projekční a inženýrské činnosti 
se také stanoví podle sazebníku UNIKA. [6] 
 
Na stavebně-technologickou přípravu bylo použito 25 % z VRN. 
 
Výpočet celkových nákladů na výstavbu bytového domu Svitava: 
N = ZRN + VRN + KČ + REZ + PČ + IČ 
N = 21 926 576 + 657 797 + 438 532 + 1 754 126 + 845 000 + 455 000 
N = 26 077 032 Kč 






5.5 Časový harmonogram 
 
 
Obrázek 6 - Ganttův diagram  
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5.6 Průběh finančních nákladů 
 
 












Obrázek 7 - Průběh finančních nákladů - část 4/4   
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5.7 Finanční plánování 
 











Obrázek 9 - Náklady ve fázi plánování 
 
 
Obrázek 10 - Náklady ve fázi realizace  
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5.8 Plánování lidských zdrojů 
 
Počty potřebných pracovníků pro hlavní objekt jsou navrženy pomocí 
programu CONTEC, viz příloha č. 3. Jedná se vždy o maximální počet 
pracovníků, kteří se během daného týdne v jeden moment setkávají 
na stavbě. 
 
Tabulka 6 - Plánování lidských zdrojů pro jednotlivé objekty - část 1/2 
 
Rok 2017 
Měsíc Září Říjen Listopad Pr. 
Týden 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
SO01 Spodní stavba 4 8 8 8 7 6 10 4       
          Vrchní stavba                 9 7 11 
          Dokončovací práce                       
SO02 Přípojka vodovodu                 4 4   
SO03 Přípojka kanalizace                     4 
SO04 Přípojka plynovodu                       
SO05 Přípojka NN                       
SO06 Teplovod                       
SO07 Veřejné osvětlení                       
SO08 Zpevněné plochy                       
SO09 Sadové úpravy                       
Celkem 4 8 8 8 7 6 10 4 13 11 15 
 
Rok 2017 2018 
Měsíc Prosinec Leden Únor 
Týden 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 
SO01 Spodní stavba                       
          Vrchní stavba 8 10 8 13 11 8 6         
          Dokončovací práce               6 9 8 9 
SO02 Přípojka vodovodu                       
SO03 Přípojka kanalizace 4                     
SO04 Přípojka plynovodu   4 4                 
SO05 Přípojka NN       4 4             
SO06 Teplovod           4 4 4       
SO07 Veřejné osvětlení                 3 3   
SO08 Zpevněné plochy                     4 
SO09 Sadové úpravy                       




Tabulka 6 - Plánování lidských zdrojů pro jednotlivé objekty - část 2/2 
 
Rok 2018 
Měsíc Ún. Březen Duben Kv. 
Týden 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
SO01 Spodní stavba                     
          Vrchní stavba                     
          Dokončovací práce 12 9 10 5 7 7 8 9 7 3 
SO02 Přípojka vodovodu                     
SO03 Přípojka kanalizace                     
SO04 Přípojka plynovodu                     
SO05 Přípojka NN                     
SO06 Teplovod                     
SO07 Veřejné osvětlení                     
SO08 Zpevněné plochy 4 4                 
SO09 Sadové úpravy     3               
Celkem 16 13 13 5 7 7 8 9 7 3 
 
 
Pro lepší přehlednost jsou níže vypracované grafy lidských zdrojů pro 

































































Cílem mé bakalářské práce bylo rozšíření znalostí v oblasti plánování zdrojů 
projektu výstavby a aplikování těchto znalostí na bytový dům Svitava, 
ke kterému mi projektovou dokumentaci poskytla STAVEBNÍ SPOLEČNOST 
ČÁSLAVA s.r.o. 
 
Naplánoval jsem průběh výstavby tak, aby se předešlo zbytečnému plýtvání 
časem a penězi a aby se výstavba dala průběžně kontrolovat, jestli se daný 
plán dodržuje. K tomu jsem využil řadu pomocných nástrojů a programů, 
mezi které patří MS Excel pro tvorbu grafů a tabulek, textový editor 
MS Word a MS Project k vypracování Ganttova diagramu a průběhu 
nákladů. Ke stanovení ceny hlavního objektu a k navržení počtu pracovníků 
v průběhu výstavby jsem použil aplikaci CONTEC. U ostatních stavebních 
objektů jsem navrhl nákladové ceny podle rozpočtových ukazatelů. 
 
Při vytváření mé práce jsem si prohloubil znalosti v programu MS Project 
a naučil jsem se základní ovládání programu CONTEC. Zpracování 
bakalářské práce bylo pro mě velkým přínosem a v budoucnu bych se chtěl 
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